ПРОТОКОЛ
заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории Туксинского сельского поселения Республики Карелия


от 27 мая 2019 года									д. Тукса
№4/2019


Председатель комиссии:
Корнилова И.Н. – глава Туксинского сельского поселения

Секретарь: 
Леонова М.А. – ведущий специалист администрации Туксинского сельского поселения

Члены комиссии:
Калачева Е.В.
Прилукина Т.А.
Кондратьева Э.И.
Калашникова Т.А.
Кекшоева О.И.

ПОВЕСТКА   ДНЯ:
Вопрос 1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения».
Вопрос 2. О направлении расходования средств экономии по контракту.

ВОПРОС 1.

Корнилова И.Н.  
1. О благоустройстве общественной территории по ул. Юбилейная в д. Тукса:
-	с целью подготовки основания детской площадки, запланированной утвержденным дизайн-проектом благоустройства (Протокол заседания общественной комиссии от 14.02.2019 № 2/2019) 08.05.2019 заключен муниципальный контракт на подготовку детской площадки с ИП Коробочкиным А.В. Стоимость работ по контракту составила 99 500 руб. Работы выполнены 13.05.2019 без замечаний, контракт полностью оплачен.
-	к настоящему моменту также завершен монтаж игрового оборудования и ограждения детской площадки, поставленных по муниципальному контракту от 09.04.2019 с ИП Андреевым А.В. Работы выполнены без замечаний. Заявка на доведение предельных объемов финансирования для оплаты контракта направлена в Министерство строительства Республики Карелия. Торжественное мероприятие, посвященное открытию детской площадки, запланировано на 02.06.2019.
2. О благоустройстве общественной территории памятника погибшим землякам в годы ВОВ в д. Тукса Олонецкого р-на РК:
-	в настоящий момент работы на объекте ведутся, вырублены аварийные деревья,  а также кустарник, установлены фонарные столбы. Завершение работ планируется не позднее 24.06.2019.
РЕШИЛИ:
1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения» принять к сведению.

ВОПРОС 2.
Корнилова И.Н.  В результате проведения торгов в ходе аукциона на благоустройство общественной территории памятника погибшим землякам в годы ВОВ в д. Тукса Олонецкого р-на РК образовалась экономия средств в размере 85 500 руб, которую предлагаю направить на увеличение объема работ по благоустройству территории памятника, а именно: на установку антивандальных скамеек (2 шт), антивандальных урн (2 шт), вазонов для цветов (15 шт), согласно представленному коммерческому предложению, путем заключения дополнительного муниципального контракта на поставку указанного оборудования.
РЕШИЛИ:
1. Направить сумму экономии средств 85 500 руб на увеличение объема работ по благоустройству общественной территории памятника погибшим землякам в годы ВОВ в д. Тукса Олонецкого р-на РК, а именно: на установку на территории памятника антивандальных скамеек (2 шт), антивандальных урн (2 шт), вазонов для цветов (15 шт).

Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 27.05.2019 № 4/2019 разместить на официальном сайте Туксинского сельского поселения по адресу:   http://adm-tyksa.ru/

Председатель комиссии:	И.Н. Корнилова
Секретарь комиссии:	 М.А. Леонова
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